



プロジェクトマネジメント概論(11-B)

コース概要	PMBOK*に準拠したプロジェクトマネジメントの概論を演習を含めて学習します。 (PDU対象コース:14PDU)				
学習目標	<ul style="list-style-type: none"> ●プロジェクトマネージメントの体系を理解できるようにする。 ●納期、品質、コストの意識付けができるようにする 				
必要な前提知識	システムの開発経験	対象	プロジェクトリーダー 予定者サブリーダー 予定者	日数	2日
場所	IKIアットラーニングセミナールーム	提供会社	日本アイ・ビー・エム株式 会社	金額 (税込)	93,450円 <会員;81,900円>
カリキュラム	1日目		2日目		
	<p><9:30~17:30> (昼休み60分)</p> <p>1.プロジェクトマネジメントとは プロジェクトの定義 プロジェクトリーダー プロジェクトマネジメントの定義 プロジェクトマネジメントの目的 ステークホルダー プロジェクトの組織</p> <p>2.プロジェクトマネジメントのプロセス プロジェクトマネジメントの知識エリア プロジェクトのプロセス プロセスのグループ化 各プロセス構造</p> <p>3.プロジェクト計画の作成 プロジェクトの立ち上げ スコープ計画</p>		<p><9:30~17:30> (昼休み60分)</p> <p>3.プロジェクト計画の作成(続き) 組織・要因計画</p> <p>4.プロジェクトの運営・管理 プロジェクト計画の実施 スケジュール管理 コスト管理</p> <p>5.プロジェクトの完了評価 契約の完了 プロジェクトの完了 完了評価</p>		
	<p>注1 進捗状況により、終了時間変更の可能性あることをご了承下さい。</p> <p>注2 研修終了後にアンケートの記入をしていただきます。</p>				
受講者研修直後の声	<p>「座学だけでなくチーム演習を行ったところがよかったです。」</p> <p>「色々な人やチームの意見が聞けてとても参考になりました。」</p> <p>「受講目標に掲げた内容が講義の中で詳細に分かりやすく解説されていた。演習の内容も満足。」</p> <p>「プロジェクトの発足～終了までの間にプロジェクトマネージャー、プロジェクトリーダーがすべきことを学べた事が非常に重要であった。」</p> <p>「PMBOKの概要だけでなく、実務、経験談も聞いた点が良かった。」</p> <p>「知らない事、なんとなく上長に言われていた事が理解できました。」</p>				